



KEMENTERIAN DIGITAL  
JABATAN DIGITAL NEGARA

# **GARIS PANDUAN PELAKSANAAN TATAKELOLA PENGURUSAN DAN PEROLEHAN PROJEK ICT BAGI RMKE-13**

**9 Mei 2024 (Khamis)  
9.30 Pagi  
Secara Dalam Talian**

1

**Punca Kuasa**

2

**Kronologi Penyediaan Garis Panduan**

3

**Garis Panduan Pelaksanaan Tatakelola Pengurusan Dan Perolehan Projek ICT Bagi RMKe-13**

4

**Penutup**

1

Mesyuarat Membincangkan Cadangan Tatakelola Bagi Menyegerakan Pelaksanaan Projek Kerajaan pada 20 Dis. 2023 bersama MOF: JDN membuat penambahbaikan terhadap Cadangan Tatakelola Perolehan ICT

2

Mesyuarat Berkaitan Penambahbaikan Tatakelola Perolehan ICT pada 15 Feb. 2024 bersama KE, MOF, ICU dan JDN: Bersetuju dengan cadangan pelaksanaan tatakelola baharu perolehan ICT

3

Mesyuarat JTISA Bil. 3/2024 pada 14 Mac 2024: Meluluskan Cadangan Tatakelola Pengurusan Dan Perolehan Projek ICT

20 Disember  
2023



- i. Mesyuarat Membincangkan Cadangan Tatakelola Bagi Menyegerakan Pelaksanaan Projek Kerajaan
- ii. Kehadiran: MOF, KE & JDN
- iii. Tindakan: JDN telah membuat penambahbaikan terhadap Cadangan Tatakelola Perolehan ICT

24 Januari  
2024



- i. Taklimat Penyelarasan Pelaksanaan Projek Pendigitalan Sektor Awam (dalam talian)
- ii. Kehadiran: 400 peserta (wakil JPICT Kem/agensi & pengurus ICT Kem/agensi)
- iii. Tujuan: Makluman awal mengenai cadangan tatakelola baharu pelaksanaan perolehan ICT

15 Februari  
2024



- i. Mesyuarat Penambahbaikan Tatakelola Perolehan ICT
- ii. Kehadiran: KE, MOF, ICU & JDN
- iii. Tujuan: Memaklumkan dan mendapatkan persetujuan cadangan pelaksanaan tatakelola baharu perolehan ICT

8 Mac  
2024



- i. Bengkel Libat Urus Bersama Agensi Berkaitan Penyelarasan Projek ICT RMKe-12
- ii. Kehadiran: Wakil JPICT Kementerian
- iii. Tujuan: Memaklumkan pelaksanaan tatakelola baharu perolehan projek ICT RMK13

1-2 April  
2024



- i. Bengkel Penyediaan Garis Panduan Perolehan RMKe-13
- ii. Kehadiran: 35 pegawai (MOF, KE, Ketua Perunding ICT, Pengarah-pengarah bahagian JDN dan Perunding ICT JDN).
- iii. Tujuan: Memuktamadkan Deraf Garis Panduan Pelaksanaan Tatakelola Pengurusan dan Perolehan Projek ICT bagi permohonan projek RMKe-13

| PARA | PERKARA               | PENERANGAN  |
|------|-----------------------|---|
| 1    | <b>TUJUAN</b>         | Rujukan bagi melaksanakan pengurusan dan perolehan projek ICT RMKe-13 berdasarkan Tatakelola Pengurusan dan Perolehan Projek ICT baharu di Kementerian/agensi   |
| 2    | <b>LATAR BELAKANG</b> | Selaras dengan aspirasi GovTech dan pewujudan Kementerian Digital / Jabatan Digital Negara  |
| 3    | <b>PUNCA KUASA</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>i. Mesyuarat Membincangkan Cadangan Tatakelola Bagi Menyegerakan Pelaksanaan Projek Kerajaan pada 20 Dis. 2023 bersama MOF : JDN membuat penambahbaikan terhadap Cadangan Tatakelola Perolehan ICT</li><li>ii. Mesyuarat Berkaitan Penambahbaikan Tatakelola Perolehan ICT pada 15 Feb. 2024 bersama KE, MOF, ICU dan JDN : Mesy. bersetuju dengan cadangan pelaksanaan tatakelola baharu perolehan ICT</li><li>iii. Mesyuarat JTISA Bil. 3/2024 pada 14 Mac 2024: Mesy. meluluskan cadangan Tatakelola Pengurusan Dan Perolehan Projek ICT</li></ul> |

| PARA | PERKARA  | PENERANGAN  |
|------|--|---|
| 4    | <b>PERKARA UTAMA DALAM PERMOHONAN PROJEK ICT</b>                         | <ul style="list-style-type: none"><li>i. Keutamaan pelaksanaan projek berimpak tinggi serta memberi nilai tambah kepada perkhidmatan Kerajaan</li><li>ii. Kementerian/agensi menggunakan inisiatif gunasama Digital Kerajaan</li><li>iii. Merujuk kepada reka bentuk perkhidmatan (Service Design) yang boleh dicapai melalui laman web <a href="http://standard.digital.gov.my">http://standard.digital.gov.my</a></li></ul>   |
| 5    | <b>PELAKSANAAN TATAKELOLA PENGURUSAN DAN PEROLEHAN PROJEK ICT BAHARU</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>i. Tatakelola Pengurusan dan Perolehan Projek ICT Baharu<ul style="list-style-type: none"><li>a) Proses kelulusan teknikal JPICT/JTISA dan syor bajet dilaksanakan sebelum permohonan bajet kepada Kementerian Ekonomi</li><li>b) Kelulusan teknikal projek ICT di peringkat JPICT/JTISA menjadi prasyarat terhadap permohonan bajet kepada Kementerian Ekonomi.</li><li>c) Pelaksanaan tatakelola baharu ini bermula bagi permohonan projek RMKe-13.</li></ul></li><li>ii. Garis Masa Permohonan Kelulusan Bajet RMKe-13</li></ul> |



| PARA | PERKARA   | PENERANGAN  |
|------|---|---|
| 6    | <b>PERANAN DAN TINDAKAN KEMENTERIAN/ AGENSI</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>i. Menyediakan permohonan projek ICT RMKe-13 yang lengkap menggunakan templat permohonan JTISA</li><li>ii. Memastikan perancangan projek ICT baharu selaras dengan Pelan Pendigitalan Kementerian/agensi</li><li>iii. Memastikan tiada pertindihan skop bagi projek ICT yang dipohon</li><li>iv. Menggunapakai produk dan perkhidmatan gunasama (Cth: MyGDX, MyGovernment Portal, MyGovCloud@PDSA dan MyGovCloud@CFA)</li></ul> |
| 7    | <b>PENUTUP</b>                                  | Garis panduan ini berkuatkuasa mulai <b>1 Mei 2024</b> .  |





# SESI SOAL JAWAB







# TERIMA KASIH

## URUS SETIA JTISA

Bahagian Pembangunan Strategik & Arkitektur Digital  
Jabatan Digital Negara  
Kementerian Digital

